




Otto-Bennemann-Schule

Berufsbildende Schulen
Wirtschaft und Verwaltung
Braunschweig

Projekthandbuch

Fachoberschule – Wirtschaft und Verwaltung,
Schwerpunkt Informatik

Otto-Bennemann-Schule



Nach einer Vorlage der

Arbeitsgruppe Praxis und Informationsverarbeitung

im Beruflichen Gymnasium Wirtschaft

(Stand Februar 2026)

Inhaltsverzeichnis

1	Rahmenbedingungen der Projektarbeit	3
1.1	Einführung	3
1.2	Anforderungen an das Projektergebnis	3
1.3	Arbeitsweise im Projekt	3
1.4	Erforderliche Genehmigungen bzw. Mitteilungen	4
2	Dokumentation in der Projektmappe.....	4
2.1	Checkliste für die Dokumente in der Projektmappe	5
2.2	Erläuterungen zu den Dokumenten in den Projektphasen.....	6
2.2.1	Definitionsphase	6
2.2.2	Planungsphase.....	7
2.2.3	Durchführungsphase	7
2.2.4	Abschlussphase.....	8
2.3	Formale Anforderungen an die Projektmappe und die Präsentation	9
2.3.1	Projektmappe	9
2.3.2	Präsentation.....	9
3	Projektbewertung.....	11
4	Terminplan	11
5	Anhang	12
5.1	Beurteilungskriterien der Projektmappe	12
5.1.1	Definitionsphase	12
5.1.2	Planungsphase.....	12
5.1.3	Durchführungsphase	12
5.1.4	Form der Projektmappe	13
5.2	Beurteilungskriterien des Projektergebnisses.....	13
5.3	Arbeitsauftrag für die Meilensteinsitzung.....	14
5.4	Beurteilungskriterien der Meilensteinsitzung	16
5.5	Beurteilungskriterien der Präsentation	17
5.6	Erklärung	18

1 Rahmenbedingungen der Projektarbeit

1.1 Einführung

Die Rahmenrichtlinien für die Fachoberschule - Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Informatik verpflichten die Schülerinnen und Schüler im Lerngebiet 12.4 zur Durchführung eines IT-Projektes.



Der zeitliche Umfang eines Projektes beträgt ca. 60 Stunden. Über dieses Projekt ist eine Projektdokumentation anzufertigen. Das IT-Projekt wird bewertet.

1.2 Anforderungen an das Projektergebnis

Das Projekt soll dem fachwissenschaftlichen Anspruch der beteiligten Fächer genügen. Dieser Anspruch muss sich im Projektergebnis wiederfinden. Er wird mit den betreuenden Lehrkräften abgestimmt.



Das nach Abschluss der Projektdurchführung vorliegende Projektergebnis kann in vielfältiger Weise zum Ausdruck kommen:

- Programmierung einer Homepage (also nicht nur HTML/CSS, sondern z. B. PHP)
- Entwicklung einer Anwendungssoftware
- Entwicklung eines Roboters
etc.

1.3 Arbeitsweise im Projekt

Das Projekt wird im zweiten Schulhalbjahr während der dafür vorgesehenen Unterrichtsstunden durchgeführt. Abweichungen von diesem Zeitkorridor sind in begründeten Ausnahmefällen mit den betreuenden Lehrkräften rechtzeitig abzustimmen. In der Regel arbeiten drei bis vier Schülerinnen und Schüler in einer Projektgruppe.

Für die Erstellung der abzugebenden Dokumente (siehe Abschnitt 2 „Projektmappe“) sind die Vorlagen aus IServ (Ordner: Projektunterlagen für alle Gruppen) zu verwenden.

Pro Woche ist ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll soll helfen, die Arbeit der Projektgruppen zu strukturieren und den Lehrern zu ermöglichen, den Projektverlauf nachvollziehen zu können. Die Protokolle dienen auch als Nachweis bei eventuell auftretenden Unstimmigkeiten.

Um den Austausch innerhalb der Projektgruppe zu erleichtern, wird bei IServ ein zugangsbeschränkter Gruppenordner eingerichtet.

1.4 Erforderliche Genehmigungen bzw. Mitteilungen

Die Projektgruppen müssen für verschiedene Aktivitäten die erforderliche Genehmigung (mündlich, ggf. schriftlich) von der Koordinatorin oder von der Klassenlehrerin einholen.

Genehmigungspflichtige Aktivitäten:

- Erste Kontaktaufnahme mit potenziellen externen Auftraggebern (Klassenlehrerin)
- Anfragen mit der Bitte um Sach- oder Geldspenden (Klassenlehrerin, ggf. Koordinatorin)
- Kontaktaufnahme mit der Presse (Koordinatorin)
- Veranstaltungen oder Umfragen der Projektgruppe auf öffentlichen Plätzen, inklusive in der Schule oder in anderen Schulen und im Intranet/Internet (Koordinatorin).



Darüber hinaus sind bei extern durchgeführten Projekten für den Tag der Projektdurchführung die beteiligten Lehrkräfte mindestens zwei Wochen vorher schriftlich einzuladen.

2 Dokumentation in der Projektmappe

Im Verlauf des Projektes sind zwei inhaltsgleiche Projektmappen anzufertigen und abzugeben. Die Projektmappe ist *das* Dokument zur Abnahme Ihres Projektes durch den Auftraggeber und bietet die Gelegenheit zur Verdeutlichung Ihres Vorgehens und Ihres Projektergebnisses: Es geht darum, dem Auftraggeber in einer angemessenen Art und Weise einen Einblick in Ihre Entscheidungen zu ermöglichen. Von besonderer Bedeutung ist es, dass die Ausführungen einen „Roten Faden“ erkennen lassen. Wenn Dokumente im Anhang enthalten sind, sollen im Text Bezüge dazu hergestellt werden.



In den Phasen des Projektes sind unterschiedliche Dokumente zu erstellen und abzugeben (s. nachfolgende Checkliste). Diese fließen in die Projektbewertung ein (siehe Abschnitt 3).

2.1 Checkliste für die Dokumente in der Projektmappe



- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Deckblatt mit Teammitgliedern und Projekttitle | ☐ |
| 2) Inhaltsverzeichnis mit Gliederung | ☐ |
| 3) Definitionsphase | |
| • Projektziele und Soll-Konzept | ☐ |
| 4) Planungsphase | |
| • Eine Arbeitspaketbeschreibung pro Gruppenmitglied | ☐ |
| • Projektstrukturplan mit allen Arbeitspaketen | ☐ |
| • Projektablaufplan | ☐ |
| 5) Durchführungsphase | |
| • Dokumentation des Projektergebnisses | ☐ |
| • Soll-Ist-Abweichungen und Überprüfung der Ziele | ☐ |
| • Selbstreflexion der Projektarbeit | ☐ |
| • Quellenverzeichnis | ☐ |
| • Erklärung (s. letzte Seite) | ☐ |
| 6) Abschlussphase | |
| • Handzettel der Abschlusspräsentation | ☐ |

2.2 Erläuterungen zu den Dokumenten in den Projektphasen



Die abzugebenden Dokumente der Projektphasen werden auf einem Heftstreifen mit Deckblatt gebündelt und abgegeben. Das Deckblatt enthält das Projektthema, den Namen der Phase sowie die Namen der Teilnehmer.

2.2.1 Definitionsphase

I. Allgemeine Beschreibung des Projektumfelds (Einleitung)

Das Projektumfeld umfasst eine kurze Beschreibung der allgemeinen Rahmenbedingungen des Projektes, wie zum Beispiel Erläuterungen zum Auftraggeber, zum Geschäftsbetrieb des Auftraggebers, zum Projektthema usw. Der Leser soll hier einen kurzen Überblick zum besseren Verständnis erhalten.

II. Ist-Analyse (ca. 1 Seite) (Problembeschreibung/Ursachenanalyse)

Durch die Ist-Analyse wird im Fließtext der gegenwärtige Zustand beschrieben und die Ursachen dafür dargelegt (Problembeschreibung und Ursachenanalyse), sodass sinnvolle und notwendige Neuerungen bzw. Veränderungen begründet werden können. Die vorliegende Situation wird in Bezug auf das Vorhaben möglichst genau analysiert und äußert sich zu folgenden Aspekten (Beispiele, keine Vollständigkeit):

- Positive, nicht veränderungsbedürftige Gegebenheiten (Am Beispiel „Ausstellung für ein Unternehmen planen und durchführen“: Plakate sind bereits vorhanden usw.)
- Negative, veränderungsbedürftige Gegebenheiten (Am Beispiel „Ausstellung planen und durchführen“: zu geringe Bekanntheit des Unternehmens und der Leistungen, usw.)
- (Un-)abänderliche Rahmenbedingungen (Am Beispiel „Ausstellung planen und durchführen“: Die Ausstellung soll in den Verkaufsräumen durchgeführt werden.)

III. Projektziele und Sollkonzept (ca. 2 Seiten)

Ein Lastenheft beinhaltet die Wünsche und Anforderungen des Auftraggebers (z. B. des Kunden) an die zu erbringende Leistungen (also an das Projektergebnis). Der Auftraggeber legt also die genauen Anforderungen fest. (Am Beispiel „Ausstellung planen und durchführen“: Es sollen maximal sechs Stellwände genutzt werden, Mitarbeiter dürfen durch den Aufbau nicht gestört werden, Brandschutzvorschriften müssen beachtet werden usw.).

Aus der Ist-Analyse und dem Lastenheft leiten sich das Pflichtenheft und die Projektziele ab. Die Projektziele sollen SMART und für alle Zielkomponenten (Sachziel, Kostenziel, Terminziel) formuliert werden.

Das Soll-Konzept enthält die Anforderungen an das Projekt, auf die sich Auftraggeber und Auftragnehmer auf Basis des Lastenheftes verbindlich geeinigt haben.

Das Soll-Konzept beschreibt in einem Fließtext das gewünschte Projektergebnis. Die Ausführungen müssen in jedem Fall die Zusammenhänge und Konsequenzen

aus der Ist-Analyse und den Projektzielen unter Berücksichtigung des Lastenhefts hinreichend darstellen. Dabei soll ein Entscheidungsspielraum der Vorgehensweise erhalten bleiben, sodass mehrere Lösungswege möglich sein können.

(Am Beispiel „Ausstellung planen und durchführen“: Der geplante Ablauf der Ausstellung wird unter Beachtung der Ist-Analyse, der Ziele und der Anforderungen aus dem Lastenheft beschrieben. Es wird also vorher erläutert, wie das gewünschte Ergebnis aussehen könnte, also die Ausstellung aussehen und ablaufen könnte.)

Hinweis: Die Dokumentation soll stichpunktartig die Projektziele beinhalten. Ein Lastenheft muss in der Regel nicht erstellt werden. Das Sollkonzept soll ausführlich beschreiben, was im Rahmen des Projektes im Einzelnen gemacht werden soll und wie das Projekt durchgeführt wird.

2.2.2 Planungsphase

Die Vorlagen für die in der Planungsphase zu erstellenden Dokumente sind bei IServ zu finden. Folgende Dokumente sind abzugeben:

I. Arbeitspakete mit Arbeitspaketbeschreibungen

Jedes Gruppenmitglied erstellt **ein** ausführliches Arbeitspaket mit Arbeitspaketbeschreibungen. Wenn also eine Projektgruppe, die aus vier Schülerinnen und Schülern besteht, insgesamt 15 für das Projekt notwendige Arbeitspakete identifiziert hat, müssen trotzdem nur vier Arbeitspakete ausformuliert und abgegeben werden.

II. Projektstrukturplan

Ein Projektstrukturplan, der **alle** geplanten Arbeitspakete enthält (also nicht nur diejenigen, deren Beschreibung abgegeben wird), ist unter Verwendung einer geeigneten Software (z. B. Word, Excel) zu erstellen. Ein Abweichen vom Hochformat ist bei diesem Dokument zulässig. Das Format ist so zu wählen, dass eine geeignete Struktur erkennbar und eine gute Lesbarkeit gewährleistet ist.

III. Projektablaufplan

Ein Projektablaufplan, der **alle** geplanten Arbeitspakete enthält (also nicht nur diejenigen, deren Beschreibung abgegeben wird), ist unter Verwendung einer geeigneten Software (z. B. Word, Excel) zu erstellen. Hierbei ist eine Darstellung als GANTT-Diagramm (Balkendiagramm) ausreichend. Ein Abweichen vom Hochformat ist bei diesem Dokument zulässig. Das Format ist so zu wählen, dass eine gute Lesbarkeit gewährleistet ist.

2.2.3 Durchführungsphase

I. Dokumentation des Projektergebnisses (ca. 1 Seite Fließtext, zuzüglich ggf. Bilder etc.)

Das Projektergebnis ist das Ziel der gesamten Projektarbeit, das die Projektgruppe durch die Umsetzung der Arbeitspakete erreicht hat. Das Projektergebnis soll in einem Fließtext ausführlich beschrieben werden. Einem Außenstehenden soll diese

Dokumentation die Chance geben, das tatsächliche Projektergebnis kennenzulernen und Ihre Entscheidungen der Durchführung nachzuvollziehen. Durch grafische und/oder bildliche Dokumentation des Projektes sowie weiteres Anschauungsmaterial sollten Sie Ihre Erläuterungen unterstützen.

Sinnvollerweise sollten Sie während des gesamten Projekts Ihr Vorgehen wenigstens stichwortartig festhalten und somit die Prozesse im Verlauf des Projekts dokumentieren.

II. Soll-Ist-Abweichungen und Überprüfung der Ziele (ca. 0,5 – 1 Seite)

Es werden die Abweichungen des tatsächlichen Projektergebnisses von dem Soll-Konzept und der Planung beschrieben und sachlich begründet. Zudem werden Aussagen darüber getroffen, inwieweit die Projektziele erreicht werden konnten.

III. Selbstreflexion der Projektarbeit (ca. 1 Seite)

Das Projektteam soll sich nach Fertigstellung des Projektergebnisses kritisch mit seinen eigenen Stärken und Verbesserungspotenzialen in der Projektarbeit auseinandersetzen. Die Analyse der Ursachen von Verbesserungspotenzialen ist dabei besonders interessant, um konstruktive Schlussfolgerungen für die Zukunft daraus zu ziehen. Folgende Fragen können dabei hilfreich sein:


- Welche Verbesserungspotenziale gab es im gesamten Projektverlauf?
- Wie könnte man Problemen zukünftig vorbeugen?
- Wie schätzt die Gruppe ihr Ergebnis ein?
- Welche alternativen Lösungsansätze liegen vor, um ein besseres Projektergebnis zu erreichen?

IV. Erklärung (s. Anhang Seite 18)

2.2.4 Abschlussphase

Handzettel der Abschlusspräsentation

Der Projektabschluss erfolgt durch eine PowerPoint-Präsentation vor den beteiligten Lehrkräften und den anderen Projektgruppen. Die Präsentation wird vorab als Handzettel (beim Ausdruck einstellen: Folienausdruck, drei Folien pro Seite) für die Projektmappe abgegeben.



2.3 Formale Anforderungen an die Projektmappe und die Präsentation

2.3.1 Projektmappe

Von den Projektgruppen ist eine Projektmappe zu erstellen, die zum vorgesehenen Termin (siehe Terminplan) in zweifacher Ausfertigung abzugeben ist. Diese Projektmappe soll das Projekt für Dritte transparent zusammenfassen.

Folgende Anforderungen an Form und Inhalt sind verbindlich:

- Für die Mappe (Schnellhefter ist ausreichend!) ist ein Deckblatt zu erstellen, auf dem die Teammitglieder und der Projekttitel angegeben werden.
- Die einzelnen abzugebenden Dokumente der Projektmappe werden auf weißem DIN A4-Papier einseitig gedruckt und auf einem Heftstreifen gebunden. Die Projektdokumente sollen **nicht** in Klarsichtfolien gesteckt werden.
- Die Seiten werden grundsätzlich im Hochformat (Ausnahmen: Projektstrukturplan, Projektablaufplan) geschrieben. Die Seiten sind zu nummerieren.
- Der Text wird einzeilig in der Schriftart Calibri mit der Schriftgröße 12 geschrieben. Die Seiten weisen folgende Ränder auf: oben 2,5 cm, unten 2,0 cm, links 2,5 cm, rechts 2,5 cm.



2.3.2 Präsentation

Der Projektabschluss erfolgt durch eine Präsentation. Es sollen der gesamte Projektverlauf und das erzielte Ergebnis in Wort, Bild und Ton interessant, spannend und aussagefähig dargestellt werden.



Jeder Gruppe stehen am Präsentationstag ca. 10 Minuten pro Gruppenmitglied zur Verfügung. Die Präsentation einer aus drei Mitgliedern bestehenden Projektgruppe soll also ca. 30 Minuten dauern.

Folgende inhaltliche Anforderungen sind verbindlich:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Vorstellung: | Vorstellung des Projektteams |
| 2. Ist-Analyse: | Vorstellung der Gründe für den Projektanlass bzw. einer kurzen Ist-Analyse zum Projektbeginn. |
| 3. Projektverlauf: | Vorstellung der Vorgehensweise in der Planungs- und Durchführungsphase (z. B. ausgewählte Arbeitspakete, Projektstrukturplan), Beschreibung von Abweichungen (keine Reflexion) bei der Umsetzung der Arbeitspakete. Inhaltliche Entscheidungen sollen kurz begründet werden. |
| 4. Projektergebnis: | Vorstellung des Projektergebnisses und der Zielerreichung. |
| 5. Selbstreflexion: | Vorstellung der Stärken und Verbesserungspotenziale der Projektarbeit bzw. -gruppe, Darstellung der Schlussfolgerungen der Projektarbeit. |

Die Präsentation sollte möglichst **keine** Dokumente der Projektmanagementmethode, wie z. B. Arbeitspaketbeschreibungen, Sitzungsprotokolle, Netzpläne oder andere enthalten, damit die Zuhörer der Präsentation aufmerksam folgen. Die Präsentation soll vielmehr das Publikum über den Ablauf des Projektes informieren, zu Fragen ermutigen und zu einer anschließenden Diskussion anregen.

3 Projektbewertung

Die Gesamtprojektnote besteht aus drei Teilnoten, die jeweils ein Drittel der Gesamtnote ausmachen:

- Zeitraumbezogene Beurteilung inkl. Präsentation zur Meilensteinsitzung
- Dokumentation zum Abschluss der Projektes
- Präsentation zum Abschluss des Projektes



Die Note wird den Schülerinnen und Schülern nach Abschluss aller Präsentationen bekannt gegeben.

Zur zeitraumbezogenen Beurteilung werden Kriterien wie Anwesenheitsquote, Einhaltung von Terminen und Absprachen, selbstständige Bearbeitung von Aufgaben innerhalb des Projektes, Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe herangezogen. Die Bewertungskriterien für die restlichen Teilnoten werden in den Bögen mit den entsprechenden Beurteilungskriterien (s. Anhang) detailliert erläutert.

Die Projektnote wird als Gruppennote vergeben. Abweichungen in der Gesamtbewertung können sich aufgrund unterschiedlicher Präsentationsleistungen oder aufgrund mangelnder Mitarbeit von Projektgruppenmitgliedern ergeben. Die betreuenden Lehrkräfte behalten sich das Recht vor, den Leistungsstand einzelner Projektmitglieder im Rahmen eines Kolloquiums zu überprüfen.



Sollte das Projektergebnis nachweislich nicht selbstständig erbracht worden sein, so ist es mit „ungenügend“ zu bewerten.

Alle Termine sind einzuhalten. Eine verspätete Abgabe bzw. Vorlage der Dokumente führt i. d. R. zu Bewertungsabzug (5 Prozentpunkte pro Tag.).

Die Note geht als eigenständige Note für das Lerngebiet 12.4 in das Abschlusszeugnis ein.

4 Terminplan

Termin	Tätigkeiten
Mo. 16.02.2026	Festlegung der Themen und Abgabe Projektauftrag
Mo. 20.04.2026 2./3. Stunde	Meilensteinsitzung: Präsentationen der einzelnen Gruppen zum Zwischenstand
Mo. 25.05.2026 und Mo. 01.06.2026	Abschlussarbeiten an Dokumentation und Abschlusspräsentation
Mo. 01.06.2026	3. Pause: Abgabe der Dokumentationen in Papierform (2x-Ausfertigung!) Hochladen der digitalen Versionen von Präsentation und Dokumentation im IServ-Projektgruppenordner (kein Versand per E-Mail!)
Mo. 08.06.2026 4. – 6. Stunde	Präsentation der Projekte Bewertung und Notenbekanntgabe des Lerngebiets 12.4 „IT-Projekte“

5 Anhang

5.1 Beurteilungskriterien der Projektmappe

5.1.1 Definitionsphase

Ist-Analyse, z. B.

- Problemerkfassung
- sachliche Tiefe der Problembeschreibung und der Ursachenanalyse
- angemessene Neuerungen/Veränderungen

Projektziele, z. B.

- sachliche Tiefe
- Zielformulierung
- Bezug zur Ist-Analyse treffend

Sollkonzept, z. B.

- Komplexität
- Bezug zur Ist-Analyse
- Machbarkeit
- Kreativität

5.1.2 Planungsphase

Arbeitspakete, z. B.

- Abgrenzung zweckmäßiger Arbeitspakete
- Formulierung nachvollziehbarer Arbeitspaketbezeichnungen
- Erfassung aller erforderlichen Tätigkeiten in den Arbeitspaketbeschreibungen
- Vollständigkeit

Projektstrukturplan (PSP), z. B.

- sachlich richtig
- zweckmäßige Struktur
- aussagefähige Darstellung
- Übersichtlichkeit

Projektablaufplan (PAP), z. B.

- richtige Ermittlung der logischen Abhängigkeiten
- Zuordnung realistischer Zeiträume
- Berücksichtigung von Ausfallzeiten
- aussagefähige und übersichtliche Darstellung

5.1.3 Durchführungsphase

Dokumentation Projektergebnis, z. B.

- Anschaulichkeit
- Ergebnis nachvollziehbar
- Entscheidungen nachvollziehbar

Soll-Ist-Abweichungen, z. B.

- Transparenz
- Sachliche Begründung
- Bezüge zum Soll-Konzept

Selbstreflexion, z. B.

- Bezüge zu den Soll-Ist-Abweichungen
- Stärken/Verbesserungspotential

5.1.4 Form der Projektmappe

Formale Kriterien, z. B.

- Ausdruck
- Sprachliche Richtigkeit
- Ästhetische Gestaltung
- Vollständigkeit
- Struktur
- Einhaltung formaler Vorgaben
- Zitierregeln/Literaturverzeichnis

5.2 Beurteilungskriterien des Projektergebnisses

„Ein gutes Projektergebnis ist eine runde Sache.“

- Anknüpfungspunkte an die Ist-Analyse
- Erfolgreiche Zielerreichung gemäß Projektauftrag (Erreichungsgrad vereinbarter Ziele)
- Erfüllung der Anforderungen gemäß Sollkonzept
- Anschaulichkeit des Ergebnisses
- Vollständigkeit
- Komplexität

5.3 Arbeitsauftrag für die Meilensteinsitzung

Situation

Heute haben Sie einen Termin bei Ihren Projektauftraggeber und müssen den derzeitigen Ergebnisstand Ihrer Projektbearbeitung präsentieren. Natürlich sind sie angespannt, da dieser Termin bei Ihrem „Chef“ keine alltägliche Situation ist. Ihnen ist also bewusst, dass Sie sich sorgfältig vorbereiten müssen. Ihr „Pitch“ sollte folgende Inhalte aufweisen:

Ist-Analyse und Vorgaben (je nach Gruppenstärke 1 – 2 Personen):

Mögliche Leitfragen für die inhaltliche Gestaltung des Präsentationsteils:

Was haben wir bisher geschafft (mit Beleg!)? Sind die Termine eingehalten worden? Was wollten wir schaffen, haben es aber nicht? Welche Probleme sind bisher aufgetreten und wie haben wir sie gelöst? Was ist uns gut gelungen? Wie ist die Stimmung im Projektteam? Diese Schriftstücke haben wir erstellt/arbeiten damit. Welche Aufgaben stehen als nächstes an? Wer erledigt die Aufgaben?

Inhalte zum Sollkonzept (je nach Gruppenstärke 1 – 2 Personen):

Mögliche Leitfragen für die inhaltliche Gestaltung des Präsentationsteils:

Wie sind Sie zum aktuellen Sollkonzept gekommen? Was sind Ideen, die verworfen wurden? Was haben wir bisher geschafft (mit Beleg!)? Welche Bezüge zum Projektauftrag sind erkennbar? Sind die Termine eingehalten worden? Was wollten wir schaffen, haben es aber nicht? Welche Probleme sind bisher aufgetreten und wie haben wir sie gelöst? Was ist uns gut gelungen? Wie ist die Stimmung im Projektteam? Diese Schriftstücke haben wir erstellt/arbeiten damit. Welche Aufgaben stehen als nächstes an? Wer erledigt die Aufgaben?

Inhalte zu den drei Zielen (1 Person):

Mögliche Leitfragen für die inhaltliche Gestaltung des Präsentationsteils:

Welche Bezüge zum Projektauftrag sind erkennbar? Was haben wir bisher geschafft (mit Beleg!)? Sind die Termine eingehalten worden? Was wollten wir schaffen, haben es aber nicht? Welche Probleme sind bisher aufgetreten und wie haben wir sie gelöst? Was ist uns gut gelungen? Wie ist die Stimmung im Projektteam? Diese Schriftstücke haben wir erstellt/arbeiten damit. Welche Aufgaben stehen als nächstes an? Wer erledigt die Aufgaben?

Im Anschluss stehen Sie Ihrem Auftraggeber und den anderen Zuhörern für Rückfragen zur Verfügung. Hier könnten z. B. vertiefende Fragen, weitere Erläuterungen oder Unklarheiten und Lücken in der Präsentation angesprochen werden. Seien Sie alle bereit!

Achten Sie darauf, dass jedes Mitglied in Ihrer Projektgruppe einen Zeitanteil von 5 Minuten am Stück füllt! Sie müssen Ihr Handwerkszeug in Sachen Präsentationstechnik beherrschen: Sprechtempo, Lautstärke, Auftreten, ...

Arbeitsauftrag für Meilensteinsitzung

- Erstellen Sie eine Präsentation (visuell).
- Medium: PowerPoint, Plakat, Canva, Prezi → frei wählbar (gruppeneinheitlich). Es liegt aber in Verantwortung der Gruppe, dass das Medium zu nutzen ist!
- Alle Inhalte Ihrer Präsentation müssen aufeinander abgestimmt sein und einen „roten Faden“ erkennen lassen, so dass Ihr Gruppenergebnis ein schlüssiges Gesamtkonzept ergibt.
- Alle Gruppenmitglieder sollen eine eigene Folie mit einer Reflektion zum Umgang mit Problemen/Zusammenarbeit erstellen.

5.4 Beurteilungskriterien der Meilensteinsitzung

Bewertungsbogen für (Name Schülerin/Schüler): _____

Bewertung Präsentationstechnik	trifft vollständig zu	trifft überwiegend zu	trifft zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft nicht zu
angemessene Lautstärke; Sprechtempo und Betonung					
freies Sprechen unter Verwendung der Fachsprache					
angemessene Visualisierung und Gestaltung des Mediums					
sichere Körperhaltung und Blickkontakt zum Publikum					
Zeitvorgabe eingehalten und effizient genutzt					
Ergebnis Präsentation (40 %)					

Inhaltliche Bewertung	trifft vollständig zu	trifft überwiegend zu	trifft zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft nicht zu
Der Weg zum Arbeitsergebnis wird angemessen dargestellt. (Was haben wir geschafft? Belege dafür?)					
Die Zeitplanung für diesen Arbeitsabschnitt wird sinnvoll reflektiert.					
Der Umgang mit Problemen wird kritisch reflektiert. (Welche Probleme sind aufgetreten? Wie haben wir diese gelöst? Wie funktioniert unsere Zusammenarbeit? Müssen wir etwas ändern?)					
Die Ergebnisse werden kritisch beurteilt. (Wie gut sind unsere Ergebnisse?)					
Fragen zum individuellen Teil werden sinnvoll beantwortet					
Hilfestellungen des Auftraggebers sind nicht erforderlich.					
Ergebnis Inhalt (60 %)					

Gesamtergebnis	
-----------------------	--

5.5 Beurteilungskriterien der Präsentation

Präsentierende					
Einzelnoten Präsentation					
Gesamtnote Präsentation					

Präsentationstechnik (20 %) - Verbales Verhalten (Rhetorik: Verständlichkeit, Wortwahl, Satzbau, Tempo, freies Sprechen) - Nonverbales Verhalten (Blickkontakt, Gestik, Mimik, Haltung) - Verwendung der Fachsprache - Handling der Medien					
Inhaltliche Anforderungen (50 %) - Vollständigkeit - Nachvollziehbarkeit der Projektschritte - Sachliche Richtigkeit und Tiefe - Treffende Erläuterungen und Begründungen - ...					
Formale Anforderungen (30 %) - Zeitumfang - Mediengestaltung • Gliederung • Layout • ...					

5.6 Erklärung

Wir erklären, dass wir den vorliegenden Abschlussbericht und das Projekt selbstständig durchgeführt haben, und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Personen zur Unterstützung unserer Arbeit genutzt haben. Stellen und Passagen unseres Abschlussberichtes oder unseres Projektes, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken entnommen wurden, haben wir mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht.

.....

Ort, Datum

.....

Unterschriften